

PEP DE CHALONS EN CHAMPAGNE ET DE LA MARNE MOYENNE - CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROGRAMME D'ACTIONS

					2024				2025				2026				
AXE	ACTION	INTITULÉ DE L'ACTION	MAITRE D'OUVRAGE DE L'ACTION	PLANIICATION	1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	
Axe 0	0.1	Animation du PEP	EPTB Seine Grands Lacs	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
	0.2	Suivi et bilan du PEP	EPTB Seine Grands Lacs	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
Axe 1	1.	Les ateliers du Programme d'Études Préalables	EPTB Seine Grands Lacs	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
	1.	Extension de la plateforme collaborative « EpiSeine » relative aux risques Inondations	EPTB Seine Grands Lacs	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
	1.	Diffusion des bulletins de crues	EPTB Seine Grands Lacs	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
	1.	Organisation de visites du lac du Der	EPTB Seine Grands Lacs	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
	1.	Étude des phénomènes de remontées de nappes	CA Epernay	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
	1.	Elaboration et diffusion du DICRIM	Ville de Châlons-en-Champagne	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
	1.	Partager les connaissances acquises dans le cadre des études hydrauliques pilotées par la DDT	DDT de la Marne	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
	1.	Créer un évènement local annuel dédié au risque inondation (stands, balades, ...)	Syndicat Mixte de la Marne Moyenne	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
	1.	Elaborer une brochure communicative sur le risque inondation	Syndicat Mixte de la Marne Moyenne	Démarche Administrative													
				Réalisation opérationnelle													
1.	Mise en œuvre d'intervention sur le risque inondation auprès de scolaires / élus / architectes / ...	Syndicat Mixte de la Marne Moyenne	Démarche Administrative														
			Réalisation opérationnelle														
1.	Construire une maquette de la maison résiliente	Syndicat Mixte de la Marne Moyenne	Démarche Administrative														
			Réalisation opérationnelle														
1.	Mise en œuvre d'un programme de repères de crues	Syndicat Mixte de la Marne Moyenne	Démarche Administrative														
			Réalisation opérationnelle														
1.	Etude sur le ruissellement	CC Moivre et Coole	Démarche Administrative														
			Réalisation opérationnelle														
1.	Etudes du phénomène de remontées de nappes, cartographie dynamique des inondations sur le territoire, cinématique de décrue	Ville de Châlons-en-Champagne	Démarche Administrative														
			Réalisation opérationnelle														
1.	Intensifier le volet « zones humides » dans l'atlas de la biodiversité communale	CA Châlons-en-Champagne	Démarche Administrative														
			Réalisation opérationnelle														

Validation du projet de Programme d'Études Préalables
Préparation des marchés publics
Préparation des dossiers de demande de subvention

Clôture technique et financière du PEP
Bilan du PEP
Préparation du projet de PAPI complet

